

HARMONOGRAM PROJEKTU													
Kategoria		2018				2019				2020			
		I Q	II Q	III Q	IV Q	I Q	II Q	III Q	IV Q	I Q	II Q	III Q	IV Q
Zadanie 1 - Opracowanie i wdrożenie narzędzi oceny jakości/zadowolenia pacjentów z usług medycznych świadczonych w podmiotach leczniczych objętych projektem udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.		2018				2019				2020			
1	Etap I - Opracowanie ankiety satysfakcji dla pacjenta w wersji webowej z modułem statystycznym dostępnej na stronie internetowej wnioskodawcy oraz uczestników.	X	X										
2	Etap II - Kompleksowa analiza statystyczna z zebranych ankiet w formie raportu.												X
Zadanie 2 - Organizacją spotkań w zakresie edukacji zdrowotnej (grupowych lub indywidualnych) dla pacjentów podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ objętych projektem.		2018				2019				2020			
1	Etap I - Opracowanie modelu opieki nad pacjentami POZ - program ABC	X	X										
2	Etap II - Materiały informacyjno-edukacyjne dla pacjentów - opracowanie i wydruk	X	X	X	X	X	X	X	X				
3	Etap III - Uruchomienie i prowadzenie Care Center-Infolinia dla pacjentów przewlekle chorych				X	X	X	X	X	X			
4	Etap IV - Wydruk plakatów i ulotek informacyjno-edukacyjnych dla pacjentów	X	X	X	X	X	X	X	X				

2	Etap III - Implementacja narzędzia współpracy AOS z POZ					X	X						
3	Etap IV - Testowanie narzędzia współpracy AOS z POZ							X	X	X			
4	Etap V - Warsztaty dla lekarzy										X	X	
5	Etap VI - Bezpieczne przechowywanie danych					X	X	X	X	X	X	X	X
6	Etap VII - Utrzymanie i narzędzia współpracy AOS z POZ					X	X	X	X	X	X	X	X
7	Etap VIII - Nadzór merytoryczny nad narzędziem współpracy AOS z POZ					X	X	X	X	X	X	X	X

Szczegółowy harmonogram umieszczony jest w oddzielnym pliku na stronie CMD (projekt POZ naj wartość opieki)

*Terminy uzgadniane są indywidualnie z kierownikami jednostek POZ